
ID Nome attività' Durata Importo

1 predisposizione cantiere 1 g 0

2 opere di scarificazione 3 g 0

3 opere di sbancamento 7 g 0

4 opere di ripristino allacci 10 g 0

5 opere di sottofondo 7 g 0

6 opere di messa in quota e cordoli 3 g 0

7 opere di pavimentazione 32 g 0

8 chiusura cantiere 1 g 0
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